

Утверждено
директор МБОУ СОШ с. Краснополье
Е. Ю. Боборыкина
приложение № 2
к приказу № 186-А от 30.12.2020



**План
первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и
функционированию Центра образования цифрового и гуманитарного
профилей «Точка роста» в МБОУ СОШ с. Краснополье Углегорского
городского округа Сахалинской области**

№	Наименование мероприятия	Сроки	Ожидаемый результат
1	Организационные мероприятия по созданию Центра «Точка роста»: 1.1. Правовое обеспечение создания и функционирования Центра: 1.1.1. Издание приказа о создании Центра. 1.1.2. Утверждение Положения о деятельности Центра. 1.1.3. Назначение руководителя Центра. 1.1.4. Утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра. 1.1.5. Утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра.	Декабрь 2020	Приказ директора о создании Центра «Точка роста»
2	Разработка и утверждение штатного расписания, должностных инструкций для сотрудников Центра	Декабрь 2020	Приказ директора об утверждении должностных инструкций

3	Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на базе ГБУ ИРОСО г. Южно-Сахалинск, а также цифровых образовательных онлайн-платформ по новым компетенциям преподавания предметных областей «Технология», «Информатика», «Физическая культура и ОБЖ» и дополнительного образования.	Согласно плана курсовой переподготовки педагогических кадров ГБУ ИРОСО, цифровых онлайн-ресурсов, ОО	Удостоверения, свидетельства о повышении квалификации
4	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра.	Согласно плана ГБУ ИРОСО, цифровых онлайн-платформ	Приказ директора о направлении на обучение, лист регистрации на онлайн-платформах
5	Согласование дизайн-проекта и проекта зонирования Центра «Точка роста» школы с Министерством образования Сахалинской области		
6	Закупка, доставка и наладка оборудования, косметический ремонт, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с именным стилем Центров «Точка роста»		Согласно плана поставок Министерства образования Сахалинской области
7	Завершение косметических ремонтов, приведение Центра в соответствие с бренд-буком	Январь-февраль 2021	Совещание при директоре, отчет о готовности Центра
8	Открытие Центра в единый день открытия	Информационное освещение СМИ	
9	Создание Интернет странички на сайте школы	Февраль 2021	Страница Центра на сайте ОО
10	Разработка и утверждение	Март 2021	План работы

	плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре.		Центра
11	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Декабрь-январь	Приказ директора о зачислении обучающихся
12	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Отчет директора школы	1 раз в месяц